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Отчет 
о реализации и оценке эффективности программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы
I. Основные результаты

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы (далее - Программа) утверждена решением Совета депутатов сельского поселения Пушкинский сельсовет от 23.01.2018 №123-рс.

 Цель программы:

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2018 по 2022 гг. в сельском поселении Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2018-2022 гг. сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

Исполнители программы:
Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района.
Программа предполагает следующий источник финансирования:

- Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса.

- Инвестиционная составляющая тарифов организаций коммунального комплекса.

- Средства регионального бюджета
за 2018-2022 годы израсходовано  –  358,25 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.
Сведения о результатах реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы
    
Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- ремонт и содержание уличного освещения;
- построены контейнерные площадки;

          - установлены контейнеры;
          - строительство водопровода и газопровода с.Пушкино, ул. Пушкинская, д.4а, д.4б, д.4в.
По состоянию на 31 декабря 2022 года доля фактически освещенных улиц сельского поселения в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 100%.

          Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.
II. Меры по реализации Программы
          В течение 2018-2022 годов в Программу изменения не вносились.
III. Оценка эффективности реализации Программы
Анализ реализации Программы за 2018-2022  годы показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты не в полном объеме.  Программа   комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018-2022 годы признана со средним уровнем эффективности.
Приложение № 1 
к Отчету о реализации и оценке эффективности 
программы комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Пушкинский сельсовет 
Добринского муниципального района 
Липецкой области Российской Федерации 
на 2018-2022 годы за 2018-2022 годы

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации на 2018-2022 годы 
за 2018-2022годы
	№ п/п
	Наименование 

основного мероприятия,

контрольного события программы
	Ответственный 
 исполнитель  

	Результат

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1    
	Ремонт и содержание уличного освещения
	Администрация
сельского                     поселения Пушкинский сельсовет
	- Создание благоприятных условий для проживания населения;
 - Сокращение количество жалоб и претензий на качество уличного освещения.
	01.01.2018
	31.12.2022
	0
	358,25

	2
	Строительство контейнерных площадок
	Администрации

сельского                     поселения Пушкинский сельсовет
	- Создание благоприятных условий для проживания населения;
 - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг

- Улучшение экологической обстановки
	01.01.2020
	31.12.2021
	0
	0

	3
	Строительство водопровода и газопровода с.Пушкино, ул. Пушкинская, д.4а, д.4б, д.4в
	Администрации

сельского                     поселения Пушкинский сельсовет
	- Создание благоприятных условий для проживания населения;
 - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг
	01.02.2022
	31.12.2022
	0
	0


